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 ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

Entamée en 1992, la première opération de développement rural s’est achevée sur une ultime convention globalisant les projets en cours et fixant 
un délai définitif de réalisation pour chacun d’entre eux. En 2004, les dossiers projets ont été finalisés et soumis à l’approbation du Ministre.  

L’élaboration de ce second Programme Communal de Développement Rural a démarré en février 2004 (décision) pour se clôturer par un avis 
officiel positif du Gouvernement en date du 7 mars 2013. 

1. Tableau des projets réalisés 

 
Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet 
Année 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Lot 0 Fiche 0.1. Création d’un guichet communal d’environnement 2010 Ville de Waremme 
Lot 0 Fiche 0.2. Élaboration d’un PCDN 2010 Ville de Waremme, SPW 
Lot 0 Fiche 0.3. Création d’une agence immobilière sociale 2010 Diverses communes hesbignonnes 
Lot 0 Fiche 0.4. Rénovation du site internet communal  Ville de Waremme 
Lot 0 Fiche 0.5. Rénovation de la Maison de Village de Grand-Axhe  Ville de Waremme 
Lot 0 Fiche 0.6. Élaboration d’un PICM 2013 SPW, Communes concernées 

Lot 0 Fiche 0.7. 
Élaboration d'un réseau communal de Mobilité douce : Phase 

0.Premières réalisations 
 

Ville de Waremme 

Lot 0 Fiche 0.8. 
Création d'un potager communautaire et biologique à la Haute 

Wegge 
 

Ville de Waremme (PCS) 

Lot 0 Fiche 0.9. 
Création d'une Maison Communale d'Accueil de la petite Enfance à 

Lantremange 
 

Ville de Waremme, ONE, FWB 

Lot 0 Fiche 0.10 
Création de classes d’immersion linguistique à l’école communale 

de Bettincourt 
 

Ville de Waremme, FWB 

Lot 0 Fiche 0.11 Élaboration d’un Agenda 21 Local 2010 Ville de Waremme 

Lot 1 Fiche 1.2 
Élaboration d’un réseau communal de mobilité douce : étude + 

balisage 
2014-15 Ville de Waremme 

Lot3 Fiche III.9 Création d’un groupement d’achats communs 2017  Hesbicoop 

Lot 1 Fiche 1.1 Aménagement du cœur de village d’Oleye 2018 Développement rural (60-50%) 

Lot 2 Fiche 2.8 Création d’une nouvelle infrastructure scolaire à Bettincourt 2018 FWB et Ville de Waremme 
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Lot 1 Fiche 1.7 
Soutien à la création d'Hébergements touristiques (en partenariat 

avec l'ADL) 
2018 ADL et Maison du Tourisme 

Lot 1 Fiche 1.13 
Programme d'actions de soutien aux entreprises locales (en 

partenariat avec l'ADL) 
 Missions générales de l’ADL  

Lot 2 Fiche 2.2 Programme de soutien aux demandeurs d'emploi                                              Missions générales de la Maison de l’emploi 

Lot 3 
Fiche III. 

12. 
Création de potagers communautaires  

2018 : mise en place d’un potager à Bleret  
Depuis quelques années : potager communautaire à 

la Haute Wegge (PCS) 

 

 
2. Tableau des projets en cours. 

 

Priorité 
du PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lot 1 Fiche 1.3 Préservation du site des anciens bassins de 
décantation sis à Bleret site considéré 
comme Réserve Naturelle 

À déterminer 
Acquisition/bail 
Gestion du site 

Ville de Waremme, 
SPW, PCDN, PWDR 

2021 : échanges avec la Raffinerie 
Tirlemontoise et Natagora pour la 
mise à disposition des terrains en 
vue de les aménager ( 
Signature du bail en 2022) 
 

Lot 1 Fiche 1.4 Soutien à la mise en œuvre du PCDN : 
protection et valorisation des SGIB (suite à 
l’actualisation de l’inventaire par le PCDN) 

À déterminer Ville de Waremme, 
SPW 

Depuis 2017 : FP « Trame bleue et 
trame verte » du GAL Je suis 
Hesbignon  

Lot 1 Fiche 1.5 Lutte contre les coulées de boues   À déterminer avec 
le GAL Je suis 
Hesbignon 

Ville de Waremme, 
CRMA, Province, 
GISER (SPW) 
GAL Je suis Hesbignon 

2017 : Le projet est repris dans 
une des fiches du projet de 
Groupe d’action locale « Je suis 
Hesbignon » - Trames bleue et 
verte 
2020 : Mise en place de primes 
pour les agriculteurs qui mettent 
en place des aménagements de 
lutte (vote au Conseil) 
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Lot 1 Fiche 1.6 Aménagement du cœur de village de 
Grand-Axhe (I.6) 

665.602,28 € DGO3 
Ville de Waremme, 

2021 : Obtention de la Convention 
réalisation. 2022 Adjudication des 
travaux.  
2023 : fin des travaux et 
décompte final 

Lot 1 Fiche 1.10 Aménagement de lieux magiques dans les 
villages 

Environ 10.000 € 
par village  
Total : 60.000 € 

Ville de Waremme, 
autres intervenants 

2020 : Report de la consultation 
des habitants de Bettincourt 
prévue initialement en octobre 
2020. 
2021 : consultation des habitants 
de Bettincourt -> préparation 
d’une demande de Convention-
exécution 

Lot 2  Fiche 2.4 Création d’un insectarium conservatoire 
entomologique Wallon à Grand-Axhe 
(Hexapoda) 

Etude : 120.836 €  
Travaux : 
1.419244 €  
Dont 400.000€ via 
LEM et 1.019244€ 
via le CGT 
 

Ville de Waremme, 
CGT, Environnement 
et Progrès asbl , Liège 
Europe Métropole, 
ULG, SPW …  
Province 

2021 – 2022  : travaux 

Lot 2 Fiche II.1. Elaboration d'un réseau communal de 
Mobilité douce : Phase II. Travaux sur l'axe 
du Geer 

Voir dossier 
« Wallonie 
Cyclable » 

Ville de Waremme, 
SPW (DR – Crédit 
d’impulsion), DR 
DGO3… 

2021 : Waremme est reprise dans 
le cadre de l’appel Wallonie 
cyclable -> mise en place d’un 
comité de pilotage, lancement de 
l’audit, rédaction d’un plan 
d’investissement PiWacy et 
présentation à la CLDR 
 
2021 : rencontre avec le SPWMI 
dans le cadre de la mise à jour de 
la W2 
 

Lot 3 Fiche III.1. Elaboration d’un réseau communal de 
Mobilité douce : phase III.   Travaux sur 
l’axe Bettincourt-Bleret-Bovenistier 

Voir dossier 
« Wallonie 
Cyclable » 

Ville de Waremme, 
SPW (DR – Crédits 
d’impulsion…) 
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Lot 2 Fiche II. 3. Aménagement du site du Wachnet à 
Grand-Axhe et Petit-Axhe 

À actualiser Ville de Waremme 
PCDN 
Natagriwal, DNF, 
CRMA 

2021 : visites de terrain et 
premiers échanges pour répondre 
à la mesure 7.6 du PWDR en 2023 

Lot 3 Fiche III.2. Campagne de sensibilisation en faveur de 
l’usage du vélo 

À actualiser Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Depuis 2018 : Organisation mise 
en œuvre du projet « Je pédale 
pour ma forme » par le GAL Je suis 
Hesbignon 
2020 : Création d’une piste 
d’apprentissage du vélo (rue des 
Prés) 

Lot 1 Fiche I.9. Aménagement du cœur de lantremange 20.000 € Ville de Waremme Travaux en cours en 2023 

 
3. Tableau des projets abandonnés 
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Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) Raison de l’abandon 

Lot 1 Fiche 1.8 Soutien à la mise en 
œuvre du Schéma de 
Structure Communal : 

Vade-mecum en 
matière d'Urbanisme 

10.000€ Ville de Waremme (et 
autres) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche 3.3  Création d'activités 
fédératrices pour tous 

les Waremmiens 

 Ville de Waremme  Fin de validité du PCDR 

Lot 1 Fiche I. 12. Eco-construction et 
Rénovation des locaux 

communautaires du 
quartier de la 
Champanette                                                     

en partenariat avec la 
Régie des Quartiers 

25.000 € (mise en 
conformité) 

Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III.6. Création d'un Système 
d'Echange Local 

En interne Ville de Waremme 
Centre culturel 
Autres 

 
Fin de validité du PCDR 

Lot 2 Fiche II. 5. Mise en place 
d'alternatives à la 
voiture individuelle 

Voir Province de Liège  Ville de Waremme et 
autres (Province, MCH 
SPW…) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 1 Fiche I.11. Mise en lumière du 
Patrimoine rural dans les 
villages 

Estimation initiale : 
15.000€ par site 

Ville de Waremme, SPW 
Patrimoine 
Province de Liège 
RESA 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III.8. Création dans les 
villages d'effets de 
portes et fenêtres 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 2 Fiche II.6. Aménagement cœur de 
village d'Oleye – Phase II 

Partie au Sud du Geer 

À déterminer Ville de Waremme, SPW 
(DR, Espaces verts) 

Fin de validité du PCDR 
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Lot 2 Fiche II.7. Création d'un Proxibus À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 2 Fiche II.9. Restructuration de 
l'espace communautaire 
du quartier du Brouck à 

Waremme 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III.4. Création d'un nouvel 
espace culturel 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III.5. Aménagement des 
abords de l'église de 

Bleret 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III.7. Création d'un restaurant 
communautaire 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III. 10. Création d'un bus Multi-
services 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III. 11. Aménagement d'un 
Espace polyvalent à 

Bovenistier 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III. 13. Programme d'actions en 
faveur de 

l'apprentissage des 
langues (en partenariat 

avec l'ADL) 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Proposition de l’ADL 
mais peu de 

commerçants inscrits 

Lot 3 Fiche III. 14. Création d'une Maison 
Rurale à Lantremange 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III. 15. Création dans l'entité 
d'une infrastructure 
d'accueil de la petite 

enfance  

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 

Lot 3 Fiche III. 16. Création de logements 
tremplins 

À déterminer Ville de Waremme et 
autres (à déterminer) 

Fin de validité du PCDR 
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4. Tableau des initiatives nouvelles 

 
Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés du 
PCDR 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s
) 

Justification de l’initiative 

Projet transcommunal S’écarter du tout à la 
voiture pour une 
mobilité plus fluide et 
mieux sécurisée 

BLZ 1-16 A Phase 1 
« Circuit de voies lentes 
– Connexion Berloz - 
Waremme » 

206.439€ DR, 
Communes 

Les PCDR des deux communes visent des objectifs 
similaires.  
Dans ce cadre, les CLDR se sont rencontrées à 
plusieurs reprises depuis 2014 pour envisager un 
partenariat.  
Les conclusions du PICM vont dans le sens du projet 
dont l’objectif principal est de permettre aux 
habitants de Berloz d’accéder en mode doux aux 
services (commerces, écoles, gare…) présents à 
Waremme.  

Projet transcommunal S’écarter du tout à la 
voiture pour une 
mobilité plus fluide et 
mieux sécurisée 

Fiche projet en cours de 
rédaction à Faimes 
Liaison cyclable et 
piétonne entre Faimes 
et Waremme 

à estimer DR, 
communes 

Les PCDR des deux communes visent des objectifs 
similaires.  
La CLDR de Faimes souhaite développer une 
connexion « active » pour rejoindre Waremme ses 
écoles, sa gare et ses commerces.  

Fiche projet inexistante 

➔ addendum 
Recréer du lien social et 
de la convivialité au sein 
des villages et des 
quartiers 

Aménagement d’un 
espace de convivialité à 
Bettincourt 

 DR, 
commune 

Lors de la consultation dans le cadre du projet « Lieux 
magiques dans les villages » à Bettincourt en 2021, 
les habitants ont vivement souhaité la création d’un 
vrai espace de rencontre dans leur village. Le lieu 
était tout désigné mais les moyens initialement 
prévus par la commune pour activer la fiche-projet 
n’étaient pas suffisants. Lors de la réunion de 
coordination avec la DGARNE, il s’est avéré 
nécessaire de totalement s’écarter de la fiche « lieux 
magiques » et de créer une nouvelle fiche-projet via 
un addendum activé début 2022.  
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ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 

 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

  Aménagement du cœur de 
village de Grand-Axhe 

  

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 14 décembre 2015 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 25 octobre 2016 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 11 avril 2017 

  Approbation du projet par l'A.C. 9 mai 2020 

  Approbation du projet par le Ministre 29 juillet 2021 

  Adjudication : 8 février 2021 

  Décision d'attribution du marché 29 septembre 2021 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux 17 janvier 2022 

  Réception provisoire / 

  Décompte final / 

  Réception définitive /  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 596.379,90 

  Montant du subside développement rural 348.189,96 

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur 665.602,28 €TVAC 
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ANNEXE 3 : TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans)  
 

 

Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

2014 PCDR Classique 
Oleye : aménagement du cœur de village, 

phase 1 : partie nord du Geer 
Aménagement d’espaces 

publics 
1.431.794,62€ 02/2020 

Etat du patrimoine : très bon 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui  

Le bien est-il loué ?  Non 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 

Il s’agit d’un espace public, 3 places réaménagées, amélioration des traversées et du stationnement, révision de l’éclairage et accès écoles et 
église. 
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ANNEXE 4 :  RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 
 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du Règlement 
d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2007 
Actualisation de la CLDR en 2013 
Actualisation de la CLDR en 2019 
(suite aux élections) 

Décembre 2007 
Nouvelle approbation en septembre 
2013 
Nouvelle approbation en juin (Conseil) 
et octobre (Administration régionale) 

Juin 2019 CLDR du 26 février 2022 
Conseil du 21 mars 2022 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

26/02/2022 
 
23/04/2022 
08/10/2021 
 
7/06/2022 
4/07/2022 
18/10/2022 

Nombre de présents 7  
 
15 (visite RN Bleret) 
7 (visite Wachnet) 
 
10 Consultation habitants de Bleret 
15 Visite de terrain avec les habitants 
de Bleret 
15 Vote des habitants de Bleret 

En 2022, la CLDR a suivi les avancées des projets en cours tels que les aménagements d’espaces naturels et l’inauguration de l’aménagement du cœur de 
village de Grand-Axhe.  

Les habitants de Bleret ont été consultés à plusieurs reprises dans le cadre de l’activation du projet d’aménagement de lieux magiques dans leur village.  
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

Fin de la période d’éligibilité « DR » mars 2023 

 Priorité du 
PCDR 

Intitulé et numéro du projet Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel 

+ 1 an (2023) 

 BLZ 1-16 A Phase 1 « Circuit de voies lentes – 
Connexion Berloz - Waremme » : 

convention réalisation 
PERMIS et ADJUDICATION des TRAVAUX 

291.993,75 € Développement 
rural 

90%+50% 

NEW Aménagement d’un espace de convivialité 
à Bettincourt 

Avant-Projet 

205.527,17 € Développement 
rural  

 

80% jusqu’à 500.000€ 

Lot 2.1 Elaboration d’un réseau communal de 
mobilité douce : axe du Geer 

Cf. Dossier 
« Wallonie 
Cyclable » 

Appel Wallonie 
cyclable 
DR  
 

Voir conditions Wallonie 
Cyclable  
 Lot 3.1 Elaboration d’un réseau communal de 

mobilité douce : phase 3 – axe Bettincourt- 
Bleret-Bovenistier 

Lot 2.3 Aménagement du site du Wachnet à 
Petit- Axhe 

Dépôt du dossier 

A estimer Mesure 7.6 du 
PWDR 

 

Jusqu’à 100% pour certains 
aménagements 
 

Lot 1.3 Préservation du site des anciens bassins de 
décantation sis à Bleret site considéré 

comme Réserve Naturelle 
Dépôt du dossier 

A estimer Mesure 7.6 du 
PWDR 

Jusqu’à 100% pour certains 
aménagements 

 


